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Część III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Opis i cel Inwestycji
1
  

1.1. Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie” jest 

wspófinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 Priorytet II Działanie 2.3. POIiŚ 2.3/1/2015. 

1.2. Na Inwestycję składają się dwa zadania: 

1.2.1.  przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie, oraz  

1.2.2.  remont kolektorów ściekowych w obrębie miasta Garwolin. 

1.3. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Garwolinie posiada przepustowość Qdśr= 4700 m3/d, 

Qdmax=ok. 7000 m3/d dla pogody deszczowej. W wyniku realizacji przebudowy i 

rozbudowy, oczyszczalnia będzie zapewniać pracę wszystkich węzłów technologicznych i 

obiektów pomocniczych umożliwiając przyjęcie i oczyszczenie ścieków w łącznej ilości 

5500 m3/d (jako ilość średniodobowa dla pogody bezdeszczowej) oraz do 8500 m3/d 

ścieków w czasie opadów deszczu z uwzględnieniem retencjonowania wód deszczowych na 

oczyszczalni przed ich wprowadzeniem na urządzenia oczyszczające. 

1.4.   Etapy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków: 

1.4.1. Przewiduje się realizację przebudowy i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie 

w następujących etapach: 

1.4.1.1. Etap I – Przebudowa i rozbudowa obiektów mechanicznej oczyszczalni 

ścieków,  

1.4.1.2. Etap II – przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków, 

1.4.1.3.  Etap III – Rozbudowa oczyszczalni ścieków o obiekty i instalacje chemicznego 

neutralizatora ścieków garbarskich, 

1.4.1.4. Etap IV – Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki osadowej, 

1.4.1.5. Etap V – Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki biogazem, 

1.4.1.6. Etap VI – Przebudowa obiektów techniczno-socjalnych oczyszczalni ścieków, 

1.4.1.7. Etap 0 -  Zagospodarowanie terenu. 

1.4.2. Remont kolektorów ściekowych w obrębie miasta Garwolina przewiduje się realizować 

jednoetapowo. 

1.5. Celem przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia ścieków jest spełnienie warunków 

określonych prawem ochrony środowiska a w szczególności Dyrektywą 91/271/EWG z dnia 

21 maja 1991r. (z późn. zm.) do 31.12.2015 r., Prawem wodnym – ustawa z dnia 18 lipca 

2001r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 

2006r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.). 
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1.6. Szczegółowy opis robót budowlanych, dostaw i usług składających się na Inwestycję 

określono w dokumentacji postępowania na wybór wykonawcy Inwestycji, w tym w  

szczególności w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. Powyższe dokumenty znajdują się do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego, w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pwikgarwolin.pl w zakładce: 

przetargi. 

 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Nadzór inwestorski nad Inwestycją pn. 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Garwolinie” w ramach projektu 

współfinansowanego z POIiŚ 2014- 2020 „Gospodarka ściekowa w Garwolinie”, 

obejmującej nadzór nad wykonaniem Robót zgodnie z Dokumentacją Inwestycji oraz 

zgodnie z warunkami umowy na wykonanie Inwestycji. 

2.2. Usługa nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją polegać będzie na nadzorze technicznym i 

merytorycznym przez cały okres realizacji Inwestycji tj. zarządzaniu zadaniami 

inwestycyjnymi, organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu całego procesu 

inwestycyjnego. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane, kontroli zgodności wykonywanych robót m. in. z 

dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy 

inżynierskiej, kontroli zgodności wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, 

koordynowanie rozliczeń finansowych Inwestycji. 

2.3. Wykonawca będzie reprezentował interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji Robót z Dokumentacją Inwestycji, przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy na wykonanie Inwestycji. 

2.4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy:  

2.4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

2.4.1.1. zapoznanie się z Dokumentacją Inwestycji, Placem budowy, jego uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem, 

2.4.1.2. zaopiniowanie przedłożonego przez wykonawcę Inwestycji Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego oraz wszelkich jego aktualizacji, 

2.4.1.3. udział w protokolarnym przekazaniu Placu budowy, 

2.4.1.4. akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon Robót lub Teren Sąsiadujący, a 

także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia 

odległości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu, 

2.4.1.5. kontrola zgodności stosowanych przez wykonawcę Inwestycji procedur i 

technologii z wymaganiami Dokumentacji Inwestycji i przepisami prawa, 

2.4.1.6. wskazanie (w porozumieniu z Zamawiającym) wykonawcy Inwestycji 

materiałów i urządzeń wymagających przed ich zastosowaniem zatwierdzenia 

przez Wykonawcę (właściwego inspektora nadzoru), 

2.4.1.7. zatwierdzanie zastosowania kluczowych materiałów i urządzeń; wydawanie 

wykonawcy Inwestycji zaleceń i uwag, żądanie dokumentów potwierdzających 

jakość stosowanych materiałów i urządzeń,   

2.4.1.8. prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów 

Robót oraz materiałów i urządzeń z wymaganiami Dokumentacji Inwestycji – w 
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tym w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę 

Inwestycji,  

2.4.1.9. sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i zamontowanych urządzeń oraz 

wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z Dokumentacją 

Inwestycji i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, kontrola i ocena 

przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i urządzenia, 

2.4.1.10. egzekwowanie od wykonawcy Inwestycji dodatkowych badań i pomiarów, 

względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co 

do wiarygodności badań wykonawcy Inwestycji, 

2.4.1.11. koordynacja i nadzór nad realizacją Inwestycji, w tym zapewnienie koordynacji 

robót, usług i dostaw realizowanych w ramach Inwestycji w celu zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni, zapewnienie prawidłowego nadzoru dla rozruchu, 

2.4.1.12. współpraca z nadzorem autorskim, bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego 

zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub 

wykonawcę Inwestycji, dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych 

uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru 

autorskiego, 

2.4.1.13. sprawdzenie zakresu rzeczowego Robót przez udział w obmiarach, 

2.4.1.14. potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do Odbiorów Częściowych i 

Końcowego, 

2.4.1.15. powiadomienie Zamawiającego o gotowości do Odbiorów Częściowych i 

Końcowego, 

2.4.1.16. uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, w tym dokonywanie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

2.4.1.17. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych,  

2.4.1.18. sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Inwestycji, 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

2.4.1.19. sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez wykonawcę 

Inwestycji dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

odbiorów, 

2.4.1.20. potwierdzenie wykonanych faktycznie wykonanych Robót oraz prac mających na 

celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji Inwestycji,  

2.4.1.21. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania Inwestycji,  

2.4.1.22. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu Inwestycji, 

2.4.1.23. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 

odkrytych przez Wykonawcę w toku realizacji Inwestycji, 

2.4.1.24. identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 

realizacji Inwestycji i zaproponowanie sposobów rozwiązania tych problemów. 

Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w 

Raportach,  
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2.4.1.25. wydawanie zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą Inwestycji, wykonawcy 

Inwestycji, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,  

2.4.1.26. żądanie od wykonawcy Inwestycji, kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy 

ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Inwestycji, 

2.4.1.27. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji 

Inwestycji, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,  

2.4.1.28. składanie i opiniowanie wniosków dotyczących Robót; składanie 

Zamawiającemu bieżących informacji o postępach w realizacji Robót, 

stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji Robót, 

2.4.1.29. sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych 

cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających 

sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę Inwestycji, 

2.4.1.30. dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie 

realizacji Inwestycji w Dokumentacji Inwestycji, 

2.4.1.31. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,  

zamiennych i innych zgodnie z Umową z wykonawcą Inwestycji i z 

zachowaniem zasad wynikający z ustawy Pzp,  

2.4.1.32. zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze 

szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania 

oraz zgodności z projektami i warunkami umowy z wykonawcą Inwestycji, 

2.4.1.33. analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę 

robót i projektantów, na etapie realizacji umowy z wykonawcą Inwestycji, wraz z 

ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów 

umowy z wykonawcą Inwestycji,  

2.4.1.34. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co 

najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie 

bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na 

zasadach opisanych w umowie z wykonawcą Inwestycji,  

2.4.1.35. nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę Placu budowy, Terenu 

sąsiadującego w przypadku wypowiedzenia / odstąpienie od umowy na 

wykonanie Inwestycji, 

2.4.1.36. rozliczanie zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku jej 

wypowiedzenia/ odstąpienia od niej, 

2.4.1.37. nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez 

wykonawcę Inwestycji, stwierdzonych Wad nieistotnych,  

2.4.1.38. opracowanie opinii dotyczącej Wad istotnych oraz wnioskowanie o obniżenie 

wynagrodzenia wykonawcy Inwestycji z określeniem utraty wartości Robót i 

kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty,  
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2.4.1.39. sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które 

wykonawca Inwestycji jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy z 

wykonawcą Inwestycji,  

2.4.1.40. w przypadku przerwania umowy z wykonawcą Inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany nadzorować kolejną umowę na wykonanie Inwestycji będącą 

kontynuacją przerwanej umowy z wykonawcą Inwestycji, 

2.4.1.41. podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 

płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej 

w przepisie art. 647(1) KC, 

2.4.1.42. wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów 

robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za 

pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi 

komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie, 

2.4.1.43. współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, 

Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne 

zrealizowanie Umowy z wykonawcą Inwestycji w założonym czasie i zgodnie z 

zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z 

obowiązujących przepisów, 

2.4.1.44. przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego, w tym 

co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego 

Inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, 

sporządzenia końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia Zamawiającemu 

w wymaganym terminie, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji. 

2.4.2. Do obowiązków Wykonawcy należy także współpraca z Zamawiającym w rozliczeniu 

środków współfinansujących Inwestycję, w szczególności w zakresie:  

2.4.2.1. wsparcie przy wypełnianiu wniosków o płatność do podmiotu 

współfinansującego Inwestycję,  

2.4.2.2. przygotowywanie okresowych sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji 

Robót do podmiotu współfinansującego Inwestycję,  

2.4.2.3. weryfikacji kosztów realizacji Robót, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

Inwestycji, wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków i warunkami 

umowy o dofinansowanie Inwestycji.  

2.4.2.4. przedkładanie Zamawiającemu informacji na temat postępu Robót, 

umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz zleceń i 

propozycji rozwiązań w tym zakresie w formie Raportów miesięcznych, 

2.4.2.5. sprawdzanie protokołów odbioru oraz faktur częściowych zgodnie z zaleceniami 

podmiotu współfinansującej Inwestycję,  

2.4.2.6. zgłaszanie Zamawiającemu przyspieszania realizacji Robót lub konieczności 

aneksowania umowy zawartej z podmiotem współfinansującym Inwestycję w 

zakresie przesunięć w harmonogramie,  

2.4.2.7. uczestniczenie w kontrolach sposobu wykorzystania udzielonej pomocy 

finansowej przeprowadzanych przez podmiot współfinansujący Inwestycję. 

 

 

 

 


